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ÍSTAK er með yfir 50 ára sögu í framkvæmdum á Íslandi.

ÍSTAK er leiðandi verktakafyrirtæki sem annast verkefni eins og byggingar, 
virkjanir, iðnaðaðarframkvæmdir, hafnarframkvæmdir auk vega- og brúargerðar.

ÍSTAK annast verkefni af öllum stærðum og helstu áherslur þess eru á Íslandi og 
Grænlandi. 

ÍSTAK hefur komið að fjölda brúarframkvæmda á Íslandi og erlendis á síðustu
áratugum, t.d komið að byggingu 10 brúa á síðustu 5 árum.



Stóra Laxá

Ístak hefur unnið að byggingu brúar yfir Stóru-
Laxá síðan haust 2021.

Helstu áskoranir verktaka.

• Veður og vatnafar
• Verktími
• Efnisútvegun
• Öryggis og gæðamál
• Aðstæður á verkstað



Upphafið

Skrifað var undir verksamning í lok september
2021, áætlaður framkvæmdatími voru 12 mánuðir.

Verkefni fór af stað í byrjun nóvember 2021.

Fljótlega eftir að vinna við undirstöður hófst
fengum við fyrsta vandamálið, klaka stífla neðan
brúarstæðis svo gryfja fyllist af vatni.

Þar sem í upphafi verkefnis var ekki leyfilegt að
vinna í farvegi vegna hrygningartíma, var ekki 
hægt að færa farveg fjær vinnusvæði.

Des 2021, Klaka stífla í árfarvegi neðan brúar. Flóð kemur
ekki fram á mæli sem er staðsettur ofan brúarstæðis



Upphafið

Stóra-Laxá er 90 km löng og þar af ca 70 km fyrir 
ofan brúarstæði, upptök hennar eru í Grænavatni 
sunnan Kerlingarfjalla.

Vatnshæðarmælir #411 er 15km fyrir ofan 
framkvæmdarsvæði. 

Fljótlega eftir að framkvæmdir hófust minnti 
ÍSLAND á sig og ef ekki var flóð á vinnusvæði var 
óveður. Ekki var fært á verkstað í upphafi 5 vikna í 
röð vegna veðurs eða vegalokana.

Flóð 18 jan 2022

Myndavél á verkstað 



Vetur 2021/2022

Tíðni og umfang flóða var samsvarandi
og síðustu ár þar á undan, stærstu flóð
100-150m³, lítilsháttar klakastíflur, 

Miðað við vatnshæðarmælir #411 þá
koma 3-4 flóð á vetri >100m³ frá des –
maí.

Framkvæmdir gegnu talsvert hægar en
ráðgert að mestu vegna óvenju erfiðs
veturs.

Í lok maí var búið að steypa 3/5 stöplum, 



Skipulag

Vegna jarðvegsaðstæðna þurfti að dreifa álagi
af bráðabirgða stöplum það mikið að ákveðið
var að hafa aðeins eitt 12m op og útbúa þess í 
stað yfirfall ef flóð yrðu stærri en 80m³.

Við hönnun á undirslætti fyrir brúardekki var 
notast við gögn um vatnafar síðustu 5 ára og 
skipulagt í samræmi við það.

Áætlað var að brúardekk yrði steypt í október
2022 vel fyrir hefðbundinn flóðatíma.



Aðföng

Í brúarverkefnum eru aðföng margvísleg og hluti þeirra
erlend. 

Í Stóru-Laxá voru legur heldur stærri og öflugri en almennt
er í sambærilegum brúm.

Almennt er afgreiðslu tími vegna brúarlega 3-5 mánuðir en
vegna mikilla afleiðinga COVID á verksmiðju framleiðanda þá
tók ferlið 11 mánuði.

Þessar tafir komu ekki í ljós fyrr en vinna við brúarmót var
vel á veg komin og metið að ekki væri hægt að stöðva vinnu, 
heldur yrði að halda áfram og klára fyrir flóðatíma og vetur.



Vetur 2022/2023

Vegna mikilla tafa á afhendingu
brúarlega þá var brúardekk ekki tilbúið
fyrir steypuvinnu fyrr en liðið var á 
desember 2022 og mikið frost var og 
hafði verið frá byrjun desember, 

Talsverðar áhyggjur voru vegna þessa
og sérstaklega þar sem klaki var farinn
að safnast í brúarfarvegi.

Farið var í greiningu á möguleikum og 
þar sem óvanalegt var að svo mikið
frost stæði lengi yfir var talið að hægt
yrði að steypa brúardekk fyrir lok árs. 



Klaki í farvegi

Eftir miðjan desember var klaki orðinn það
mikill þegar leysingar kæmu færi stór klaka
stykki af stað og myndu skapa mikla hættu
fyrir mótakerfi,

Farið var í að halda ánni íslausri 2-300m fyrir
ofan og neðan verkstað til að minnka hættu.

Í lok desember var búið að vera samfellt frost 
frá byrjun mánaðar og klakamyndun mikil og 
samkvæmt ráðgjöf frá veðurfræðingum var 
ekki útlit fyrir að nægjanlega löng þíða væri í 
framundan til að steypa.

Tekin var ákvörðun um að byggja yfir
brúardekk.



Yfirbygging

Talið var að ekki væri hægt að tryggja nægjanlegt hitastig við steypuvinnu án yfirbyggingar



Rof á vegi

Í janúar 2023 voru ítrekuð flóð, þann 19 janúar var 
ákveðið að rjúfa veg við enda brúar til að reyna að
takmarka tjón, unnið var dag og nótt með fjölda
tækja við að verja mannvirkið. 



Þrepahlaup

Í janúar komu ítrekað stutt en snörp hlýindi með tilheyrandi flóða hættu, stærsta flóð 400-500m³
stórt þrepahlaup gekk yfir nokkrum dögum fyrir steypu brúardekks og var það stærsta flóðið.



Steypa brúardekks

Til þess að hægt væri að steypa brúardekk þurfti frost að vera í lágmarki, gott veður á meðan vinna færi fram. 
Dagana fyrir og eftir steypu gengu óveður yfir með miklum vindi og hlýindum.



Áframhaldandi flóð

Dagana og vikurnar á eftir héldu flóð
áfram og var mikið lagt í að verja
mannvirkið þar til að hægt væri að
fjarlægja mót, 

Í flóði 13. febrúar var fyrsta tjónið þegar
hluti mótakerfis fór aðeins nokkrum
dögum eftir að uppspennu lauk.



Verktími

• Er áætlaður verktími verkkaupa réttur miðað við
mögulegar aðstæður?

• Er rétt að setja í gang brúarverkefni að hausti og ætla að
ljúka því á 12 mánuðum?

• Er 12 mánaða verktími ákveðinn í samhengi við umfang
og aðstæður eða liggur annað að baki, t.d. sú hefð að
verkefni lengri en 12 mánuðir skulu verðbætt?

• Laxveiðiá - Ekki mátti vinna í farvegi tvö 45 daga tímabil
vegna hrygningar og seiðagöngu.Veiddist á gulan Cat 330 við gröft fyrir stöpli



Teymið

Veiddist á gulan Cat 330 við gröft fyrir stöpli

Takk fyrir


