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11. tbl. /12

Undirbúningur verksins
Undirbúningur að lagningu Suðurstrandarvegar hófst hjá 
Vega gerðinni á árinu 1996, þegar Vegamálastjóri skipaði 
hönn unar hóp sem skildi hafa umsjón með hönnun vegarins 
milli Grindavíkur og Þorlákshafnar, ásamt athugun á þeim 
tveim ófullgerðu vegum sem honum tengdust þ.e. Krýsuvíkur
vegi og Nesvegi vestan Grindavíkur. Í vinnuhópnum voru 
eftir taldir: Eymundur Runólfsson forstöðumaður áætlana
deild ar Vegagerðarinnar, Jónas Snæbjörnsson umdæmisstjóri 
Reykja nesumdæmis og Steingrímur Ingvarsson umdæmis
stjóri Suðurlandsumdæmis. Með vinnuhópnum starfaði starfs
maður af veghönnunardeild Valtýr Þórisson og var hann verk
efnis stjóri með öllum undirbúningi og hönnun.
Mat á umhverfisáhrifum
Verkfræðistofan Línuhönnun sá um umhverfismatsskýrslu 
undir umsjón Vegagerðarinnar og var byrjað á þeirri vinnu 
á árinu 2000. Þann 15. júní 2001 féllst Skipulagsstofnun á 
tillögu að matsáætlun með athugasemdum en tillaga var fyrst 
lögð fram í janúar 2001. Matsskýrsla var svo lögð fram í 

október 2003 og úrskurður Skipulagsstofnunar lá fyrir 26. maí 
2004, þar sem fallist var á framkvæmdina með skilyrðum en 
lagst gegn framkvæmdakosti að hluta.
Verkframkvæmd
Vegurinn er 57 km langur frá Grindavík í vestri að Þorlákshöfn 
í austri. Liggur hann um þrjú sveitarfélög en þau eru 
Grindavík, Hafnarfjarðarbær og sveitarfélagið Ölfus. 

Markmið framkvæmdarinnar var að byggja upp varanlega 
og örugga vegatengingu milli Suðurlands og Suðurnesja til 
hagsbóta og öryggis fyrir atvinnulíf og íbúa á svæðunum. Auk 
þess að auka umferðaröryggi með vegi sem uppfyllir nútíma 
veghönnunarreglur og leggja bundið slitlag á veginn. 

Vegurinn er 7,5m breiður. Hann liggur að mestu á láglendi en 
fer hæst í rúmlega 120 m hæð þar sem hann fer um Festarfjall. 
Fyrstu þrjá kílómetra af veginum út frá Þorlákshöfn til vesturs 
er hann þó 8,5 m breiður.

Aðgengi ferðafólks er nú stórbætt að svæði með stórbrotna 
náttúrufegurð og mikið útivistargildi. Auk þess gefur nýr 
Suð ur strandar vegur fyrirtækjum í ferðaþjónustu möguleika á 

Suðurstrandarvegur
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að bjóða upp á áhugaverða tengingu og hringferðir frá Kefla
víkur flug velli að mikið sóttum ferðamannastöðum á Suð ur
landi. Gamli vegurinn verður að mestu afhentur sveitarfélög
um sem hafa lögsögu yfir svæðinu og gert er ráð fyrir að 
hann nýtist m.a. sem reiðvegur. Þar sem nýi vegurinn er í legu 
gamla vegarins hefur verið lagður sérstakur reiðvegur.

Umferðarteljarar voru settir á veginn á tveimur stöðum nú 
í vor þ.e. við Festarfjall austan Grindavíkur og í Selvogi. 
Mesta umferð á veginum hingað til var 10. júní sl. 777 bílar 
við Festarfjall en 761 bílar við Selvog þann 28. maí. Út frá 
þeim mælingum sem hafa staðið yfir síðan í lok apríl hefur 
sólarhringsumferð verið áætluð um 350 bílar við Festarfjall 
og um 300 bílar um Selvog.

Áætlað efnismagn í veginn er um 1.400.000 m3 af efni þar 
sem um 600.000 m3 voru sótt í skeringar í vegstæðinu og um 

800.000 m3 í námur. Efni í veginn var tekið úr 13 námum sem 
nú hefur að mestu verið gengið frá aftur, auk þess sem gengið 
var frá tveimur eldri námum á svæðinu. Leitast var við að nýta 
fyrirliggjandi vegi sem mest og lagningu nýrra námuvega 
haldið í lágmarki.
Landgræðsla
Frá árinu 2001 hafa Vegagerðin og Landgræðslan unnið 
að því að binda lausan jarðveg á sandsvæðunum vestan 
Þorlákshafnar með það að markmiði að koma í veg fyrir 
sandfok yfir fyrirhugaðan Suðurstrandarveg og skapa skilyrði 
fyrir varanlegan gróður. Er með þessu reynt að koma í veg 
fyrir skemmdir á ökutækjum af völdum sandfoks og lokun 
vegarins. Mjög góður árangur hefur náðst í þessu verkefni 
miðað við aðstæður og sandfok hefur minnkað verulega.

helstu undirverktakar voru Borgarverk sem sá um lagningu 
klæðingar, Tak ehf. sem sá um efnisvinnslu og Geirnaglinn 
ehf. sem sá um byggingu brúar á Vogsós. 
4. áfangi. Haustið 2010 voru svo loks boðnar út framkvæmdir 
við síðasta áfanga verksins sem er um 14,6 km langur kafli 
frá Herdísarvík að Krýsuvík og var byrjað á framkvæmdum 
í desember 2010. Framkvæmdum lauk að mestu við þennan 
áfanga í lok október 2011 sem er tæpu ári á undan áætlun 
en gert var ráð fyrir verklokum um miðjan septembermánuð 
2012 samkvæmt útboðsgögnum. Seinna lag klæðingar var 
lagt á þennan kafla nú í vor og er honum þar með að fullu 
lokið. Aðalverktaki er Suðurverk hf. en undirverktaki við 
lagningu klæðingar er Bikun ehf.

Vinnsla burðarlaga og malarefnis í klæðingu í kaflann frá 
Ísólfsskála að Herdísarvík var boðin út sérstaklega og fór 
vinnslan fram í námu í Krýsuvík. Verkið var unnið á árunum 
2008 og 2009 og verktaki var Fossvélar ehf. á Selfossi.
Kostnaður
Áætlaður heildarkostnaður vegna verksins er rétt tæpir 3 
milljarðar kr. uppreiknað til verðlags í dag.

Beitarhólf
Í stað þess að girða með veginum var 
ákveðið í samstarfi við samtök sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu og í Ölfusi að 
girða sérstakt beitarhólf í Selvogi þar sem 
bændur í neðanverðu Ölfusi hafa heimild 
til að beita sauðfé sínu. Var þetta liður í 
því að friða landnám Ingólfs gegn ágangi 
sauðfjár og er lausaganga þess í Ölfusi 
bönnuð eins og á höfuðborgarsvæðinu. 
Girt var um 36 km löng rafmagnsgirðing 
sem tengist við gamla landgræðslugirðingu 
og er beitarhólfið um 10 þús. ha. að 
stærð. Vegagerðin annast viðhald þessarar 
girðing ar samkvæmt samkomulaginu.
Áfangaskipti framkvæmdar
Framkvæmdinni var skipt í fjóra verk
áfanga. 
1. áfangi. Á árinu 2005 var byrjað á fyrsta 
áfanga verksins sem var lagning um 5,7 km 
langs vegar frá Hrauni austan Grindavíkur 
að Ísólfsskála um Festarfjall. Verktaki var 
Háfell ehf. og lauk framkvæmdum á árinu 
2006. Undirverktaki var Slitlag ehf. sem sá 
um lagningu klæðningar.
2. áfangi. Á árinu 2006 var unnið við 
framkvæmdir við Þor láks höfn sem fólust 
í færslu Þorlákshafnarvegar á um 1,5 km 
kafla og nýrri vegtengingu inn í þorpið, 
bæði að hafnarsvæði og inn að miðbæ 
bæjarins, ásamt gerð hringtorgs. Verktaki 
var Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
3. áfangi. Árið 2008 voru svo boðnar út 
framkvæmdir við 33,6 km langan kafla 
frá Þorlákshöfn að Krýsuvíkurvegi, ásamt 
smíði 12 m langrar brúar á Vogsós neðan 
Hlíðarvatns í Selvogi. Framkvæmdir hófust 
í lok þess árs og fyrsti áfangi þessa verks 
var tekinn í gagnið sumarið 2009 þegar 
lokið var við að leggja klæðingu á veginn 
frá Þorlákshöfn að Selvogi og var svo næsti 
áfangi tekinn í gagnið í lok sumars 2010 
en þá var komin klæðing að Herdísarvík 
frá Þorlákshöfn. Framkvæmdum við 
allan framkvæmdakaflann lauk svo að 
mestu í lok október mánaðar 2011 en 
seinna lag klæðingar var lagt á þennan 
kafla nú í vor. Verktaki var KNH ehf. en 

Þar af er kostnaður vegna mats á umhverfisáhrifum, hönnun, 
umsjónar og eftirlits um 200 m.kr.

Efniskostnaður er um 550 m.kr., landbætur og greiðslur 
fyrir efnistöku um 71 m.kr. Kostnaður Vegagerðarinnar vegna 
heftingar sandfoks á sandsvæðum vestan Þorlákshafnar er 
rúmar 90 m.kr. og vegna girðingarhólfs í Selvogi um 56 m.kr. 
Helstu aðilar verksins
Vegagerðin á Suðursvæði sem er verkkaupi hafði umsjón 
með undirbúningi og hönnun vegar og brúar, auk mats á 
um hverfis áhrif um. 

Veghönnunardeild Vegagerðarinnar sá um verkhönnun veg
ar og gerð útboðsgagna. Brúardeild Vegagerðarinnar sá um 
hönn un brúar á Vogsós og jarðfræðideild Vegagerðarinnar sá 
um allan jarðfræðilegan undirbúning. 

Nýframkvæmdadeild á Suðursvæði hafði umsjón með fram
kvæmdum. Eftirlit með framkvæmdakafla frá Þorlákshöfn að 
Krýsuvíkurvegi annaðist Almenna verkfræðistofan en starfs
menn Vegagerðarinnar önnuðust eftirlit með öðrum fram
kvæmda áföngum og efnisvinnslu.

   Selfossi 18. júní 2012.  SGB

Vígsla Suðurstrandarvegar 21. júní 2012. Heiðursmenn Vegagerðarinnar Guðjón Ingi 
Jónsson og Guðmundur Ingi Guðjónsson og skæravörðurinn Ólöf Rún Óladóttir frá 
Grindavík. 

Vígsla Suðurstrandarvegar 21. júní 2012. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra klippir á borða en honum til aðstoðar er Hreinn 
Haraldsson vegamálastjóri.
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Hringvegur (1), hringtorg 
við Gaulverjabæjarveg (33)    11-048
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð hringtorgs ásamt 
aðlögun aðliggjandi vega á mótum Hringvegar og 
Gaulverjabæjarvegar, rétt austan við Selfoss.

Helstu magntölur eru:
Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.870 m3

Fylling og neðra burðarlag:. . . . . . . . .  5.940 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  660 m3

Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360 m
Eyjar með túnþökum. . . . . . . . . . . . . .  1.200 m2

Eyjar með steinlögðu yfirborði . . . . . .  190 m
Umferðareyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 m2

Umferðarmerki undirstöður. . . . . . . . .   40 stk.
Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  stk.
Tvöfalt malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.880  m2

Einfalt malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.330  m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000  m2

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 
2012.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 
á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með þriðjudeginum 26. júní 2012. Verð útboðsgagna er 
6.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 10. júlí 2012 og verða þau opnuð þar kl. 
14:15 þann dag.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Þ.S. verktakar ehf., 
   Egilsstöðum 116.620.035 114,6 19.280
 3 Skagfirskir 
   verktakar ehf., 
   Sauðárkróki 115.550.000 113,5 18.210
 2 Ylur ehf., Egilsstöðum 108.613.988 106,7 11.274
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 101.773.000 100,0 4.433
 1 Árni Helgason ehf., 
   Ólafsfirði 97.340.150 95,6 0

Norðausturvegur (85), 
tenging við Vopnafjörð   12-014
Tilboð opnuð 30. maí 2012. Gerð nýrrar tengingar við þét-
tbýlið í Vopnafirði, alls um 2,5 km af vegum, ásamt gerð 
áningarstaðar og bílastæðis við kirkjugarð.
Helstu magntölur eru:

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.800 m3

- þar af bergskeringar . . . . . . . . . . . . .  3.200 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.900 m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.100 m3

Ræsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 m
Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.200 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.800 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.300 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.900 m2

Götulýsing, skurðir . . . . . . . . . . . . . . . .  1.130 m
Hellulögn, steyptar stéttar . . . . . . . . . .  230 m2

Skjólveggir, timburleiðarar . . . . . . . . . .  11 stk.
Gróðurbeð, þökulagning . . . . . . . . . . .  490 m2

Skila skal vegum með neðra burðarlagi fyrir 1. desember 
2012 og öllu verkinu fyrir 1. september 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 Magnús Jónsson, 
   Selfossi 88.841.600 148,6 29.251
 4 Verktakafélagið 
   Glaumur ehf., 
   Garðabæ 65.687.940 109,8 6.097
 3 Jákvætt ehf., 
   Hvolsvelli 63.964.415 107,0 4.374
 2 Ræktunarsamband 
   Flóa og Skeiða ehf., 
   Selfossi 61.575.950 103,0 1.985
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 59.800.000 100,0 209
 1 Vörubílstjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi 59.590.720 99,7 0

Biskupstungnabraut (35), 
hringtorg við Borg í Grímsnesi   12-010
Tilboð opnuð 30. maí 2012. Gerð hringtorgs ásamt 
aðlögun aðliggjandi vega á mótum Biskupstungnabrautar 
og Sólheimavegar við Borg í Grímsnesi.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar og neðra burðarlag:. . . . . . . .   5.195  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.115  m3

Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   600  m
Eyjar með túnþökum . . . . . . . . . . . . . .   490  m2

Eyjar með steinlögðu yfirborði . . . . . . .   575  m2

Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 stk. 
Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   480 m2

Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.110 m2

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2012.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) um Selfoss, 
hringtorg við Gaulverjabæjarveg (33)
- sjá útboðsauglýsingu

Auglýsingar útboða

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 B.D. vélar ehf., 
   Reykholti 80.567.130 127,7 20.122
 4 Verktakafélagið 
   Glaumur ehf., 
   Garðabæ 72.793.200 115,4 12.348
 3 Jökulfell ehf., Kópavogi 69.755.250 110,5 9.310
 2 Þjótandi ehf., Hellu 64.254.975 101,8 3.810
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 63.100.000 100,0 2.655
 1 Vörubílstjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi 60.445.250 95,8 0

Villingaholtsvegur (305), Hamarsvegur 
- Sandbakki   12-041
Tilboð opnuð 30. maí 2012. Endurbygging 2,8 km 
Villingaholtsvegar frá Hamarsvegi að Sandbakka, ásamt 
útlögn klæðingar.
Helstu magntölur eru:

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.950 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.530 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.585 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.875 m3

Efnisvinnsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.460 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.280 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.315 m2

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2012.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 194.600.000 100,0 46.894
 5 Þróttur ehf., Akranesi 190.662.060 98,0 42.956
 4 Nesey ehf., Selfossi 175.000.000 89,9 27.294
 3 Skagfirskir 
   verktakar ehf., 
   Sauðárkróki 171.957.000 88,4 24.251
 2 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 166.520.000 85,6 18.814
 1 Verktakafélagið 
   Glaumur ehf., 
   Garðabæ 147.706.200 75,9 0

Strandavegur (643),  Djúpvegur - 
Geirmundarstaðavegur  11-048
Tilboð opnuð 19. júní 2012. Endur- og nýlögn 
Strandavegar (643) frá Djúpvegi að Geirmundarstaðavegi 
í Steingrímsfjarðarbotni. Lengd Strandavegar á 
útboðskaflanum er 2,8 km. Aðrir vegir eru 0,4 km langir. 
Framkvæmdin er í sveitarfélaginu Strandabyggð.
Helstu magntölur eru:

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  94.750 m3

Rof- og slettuvarnir . . . . . . . . . . . . . . .  9.800 m3

Skeringar í vegstæði . . . . . . . . . . . . . .  63.800 m3

 - þar af bergskeringar . . . . . . . . . . . . .  16.900  m3

Bergskeringar í námum . . . . . . . . . . . .  12.700  m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.600 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.000 m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Skagfirskir 
   verktakar ehf., 
   Sauðárkróki 84.804.600 100,7 10.105
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 84.198.000 100,0 9.498
 1 G. Hjálmarsson hf., 
   Akureyri 74.700.000 88,7 0

Skagafjarðarvegur (752), 
Svartá - Stekkjarholt   12-023
Tilboð opnuð 30. maí 2012. Endurbygging um 8,2 km 
Skagafjarðarvegar frá Svartá að Stekkjarholti, ásamt 
útlögn klæðingar.
Helstu magntölur eru:

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.100  m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700  m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500  m3

Ræsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 m
Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.200 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.900 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.900 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.700 m2

Skila skal 5 km af vegi með neðra lagi klæðingar fyrir 1. 
september 2012 og öllu verkinu fyrir 15. júlí 2013.

Niðurstöður útboða

Strandavegur (643),  
Djúpvegur - Geirmundarstaðavegur
Í þessari opnu eru birtar niðurstöður í útboði á nýlögn Strandavegar (643) 
frá stöð 0 við Djúpveg innan Hrófbergs að stöð 2.800 við slitlagsenda 
við vegamót við Geirmundarstaðaveg í innanverðum Steingrímsfirði 
í Stranda byggð. Jafnfram á að leggja nýjan Stakkanesveg, af nýjum 
Stranda vegi að Stakkanesi milli stöðva 0 og 140 og nýjan Grænanesveg, af 
nýjum Strandavegi áleiðis að Grænanesi, milli stöðva 0 og 260. Gera þarf 
varnar garð við syðri bakka Staðarár, á hluta leiðarinnar milli núverandi og 
nýju brúarinnar.

Á Staðará, þar sem hún þverar nýju veglínuna, hefur verið byggð ný 40 
m löng tveggja akreina brú og verður hún hluti nýs Strandavegar á þessum 
kafla.

Lengd Strandavegar í þessu útboði er 2,8 km, Stakkanesvegar 0,14 km og 
Grænanesvegar 0,26 km. Strandavegur skal lagður samkvæmt vegtegund 
C7 en aðrir vegir samkvæmt vegtegund D samanber Veghönnunarreglur 
Vegagerðarinnar. Verkinu er ekki skipt í áfanga.

Útlögn beggja laga klæðingar skal lokið eigi síðar en 1. september 
2013. Eftir að útlögn efra burðarlags er hafin er öll notkun vinnutækja 
frá vegyfirboði við frágang rofvarna, fláa undirbyggingar og fláa neðra 
burðarlags óheimil.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. nóvember 2013.
Allt grugg í Staðará, af völdum verktaka, er óheimilt frá 10. júlí til 15. 

september ár hvert.

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Fjórða hvert ár heldur Norræna vegasambandið, NVF, Via 
Nordica ráðstefnu. Í ár var ráðstefnan haldin á Íslandi í fyrsta 
sinn síðan sambandið var stofnað árið 1935. Via Nordica 2012 
bar yfirskriftina „Á krossgötum“ og var haldin 11.  13. Júní 
í Hörpu.

Ísland, fyrst og fremst Vegagerðin, stýrði Norræna 
vegasambandinu frá síðustu ráðstefnu sem haldin var í 
Helsinki í Finnlandi árið 2008. Það var einnig í fyrsta sinn 
sem Ísland stýrði starfi NVF. Var Íslandi þökkuð vönduð 
stjórn NVF á síðasta stjórnarfundinum en nú tekur Noregur 
við.

Innan NVF starfa 14 tækninefndir og tveir þemahópar. 
Haldnar eru málstofur og minni ráðstefnur fjögur árin á 
milli stóru Via Nordica ráðstefnanna, en innan nefndanna fer 
mest af starfi NVF fram. Þar fara fram skiptin á þekkingu og 
reynslu manna sem nauðsynlegt er og lagður er grunnur að 
undirbúningi Via Nordica.

Á Via Nordica 2012, eins og alltaf, skiluðu nefndirnar 
og þemahóparnir af sér fjögurra ára starfi. Þannig voru 
fjórar málstofur í gangi samhliða í fjórum sölum í Hörpu 
sem nefndirnar sáu um. Þess utan voru haldnar fimm 
Plenum málstofur sem haldið var utan um af dagskrárnefnd 
ráðstefnunnar. Sá hluti ráðstefnunnar var sameiginlegur öllum 
og var haldinn í Eldborgarsalnum.

Ráðstefnan hófst með mikilli opnunarhátíð, með kröftugum 

trommuslætti, síðan komu fram karlakórinn Fóstbræður og 
Þórunn Lárusdóttir ásamt hljómsveit. Þórunn var einnig kynnir 
ráðstefnunnar. Íslandsmyndir á stóra tjaldinu í Eldborg héldu 
athygli hinna erlendu gesta undir kröftugum kórsöngnum. 
Hreinn Haraldsson vegamálstjóri opnaði ráðstefnuna en einnig 
ávörpuðu hana innanríkisráðherra, Ögmundur Jónasson, 
framkvæmdastjóri PIARCs heimsvegasambandsins, Jean
François Corté og formaður vegasambands Eystrasaltsríkjanna 
Skirmantas Skrinskas.

Sænski sagnfræðingurinn Gunnar Wetterberg og Páll 
Skúlason prófessor í heimspeki tóku síðan við í fyrsta 
Plenum hluta ráðstefnunnar og spáðu í hvernig menn ættu 
að taka ákvarðanir um framkvæmdir í vegagerð. Í umræðum 
í panel bættust svo við Ögmundur Jónasson, Ingemar Skogö 
fyrrverandi vegamálastjóri sænsku Vegagerðarinnar og 
Elizabeth Deakin prófessor við Berkeley háskólann í Suður
Kaliforníu. Umræður voru líflegar.

Í öðrum Plenum hlutum ráðstefnunnar ræddu Jacques 
Marmy frá Road Transport Union (IRU), Lars Stenqvist 
aðstoðarforstjóri Scania og Þorsteinn Hermannsson og Ásgeir 
Ívarsson verkfræðingar frá Mannviti um hvernig umferðin 
verður umhverfisvænni. Núllsýnin var einnig til umfjöllunar 
á sameiginlegum vettvangi og hvernig hún dreifist nú um 
heiminn. Um hana fjölluðu þeir Dienesh Sethi frá WHO, 
Anders Eugensen framkvæmdastjóri hjá Volvo og Mats
Åke Belin frá sænsku Vegagerðinni þaðan sem núllsýnin er 
uppruninn. 

Elizabeth Deakin fjallaði svo um skipulagningu samgangna 
(Mobility Management) í fjórða Plenum hlutanum ásamt 
Charlotte Vithen framkvæmdastjóra hjá dönsku Vegagerðinni 
sem fjallaði um umferðarstjórn (Network Operations). Í 
síðasta Plenum hlutanum var síðan horft til framtíðar en það 
gerðu þeir Tinosch Ganijneh frá háskólanum í Berlín sem 
fjallaði um sjálfkeyrandi bíla, Eeva Linkama frá finnska 
samgönguráðuneytinu sem fjallaði um nýja hugsun varðandi 

vegagerð og samgöngur. Ari Trausti Guðmundsson setti svo 
endapunktinn við Plenum hlutann með umfjöllun sinni um 
íslenska náttúru meðal annars.

Þórunn Lárusdóttir og karlakórinn Fóstbræður taka lagið í Eldborgarsal Hörpu við setningu Via Nordica mánudaginn 11. júní.

Á krossgötum - Vel heppnuð Via Nordica 2012 í Reykjavík
Að lokinni kynningu á vetrarráðstefnu PIARC í Andorra 

2014 voru þrenn verðlaun veitt. Brúarverðlaunin að þessu 
sinni komu í hlut Norðmanna, en Ypsilonbrúin yfir Drammená 

Via Nordica, 1. Plenum. Frá vinstri talið: Sænski sagnfræðingurinn Gunnar Wetterberg, Elizabeth Deakin prófessor við Berkeley háskólann 
í Suður-Kaliforníu, Ingemar Skogö fyrrverandi vegamálastjóri sænsku Vegagerðarinnar, Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra og Páll 
Skúlason prófessor í heimspeki. Þau spáðu í hvernig ætti að taka ákvarðanir um framkvæmdir í vegagerð. 

Ögmundur Jónasson klippir á borða til merkis um að sýningarsvæði Via Nordica sé opnað fyrir ráðstefnugesti. Honum til aðstoðar voru 
þrír vegamálastjórar, Jón Rögnvaldsson, Hreinn Haraldsson og Helgi Hallgrímsson. 
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Via Nordica 2012. Komið saman í ráðstefnulok. Heiðraðir félagar ásamt þeim sem helst komu að verki við undirbúning ráðstefnunnar. 
Fremri röð frá vinstri: G. Pétur Matthíasson (Vegagerðin), Birgir Guðmundsson (Vegagerðin), Lára B. Pétursdóttir (Congress Reykjavík), 
Hreinn Haraldsson (Vegagerðin), Ríkharður Kristjánsson (ÍAV), Haraldur Sigursteinsson (Vegagerðin), Þórir Ingason (Vegagerðin), Nicolai 
Jónasson (Vegagerðin). Aftari röð: Þorbjörg Þráinsdóttir (Congress Reykjavík), Bryndís Lúðvíksdóttir (Congress Reykjavík), Guðrún Þóra 
Garðarsdóttir (Vegagerðin), Auður Þóra Árnadóttir (Vegagerðin). Myndir með þessari grein: Brynjar Gauti Sveinsson.

hlaut þau. Hæfnisverðlaunin, eða Kompetenceprisen, fóru 
einnig til Noregs, til Næringslivsringen en þau samtök 
einbeita sér að því að koma á sambandi milli norrænu ríkjanna 
um að ráða ungt fólk til starfa í tækni og verkfræðigreinum.

Þriðju verðlaunin hlutu svo Arnar Halldórsson og Lýsi hf. en 
þau voru fyrir notkun á lífolíu við lagningu bundins slitlags 
enda eru verðlaunin oft kölluð asfaltverðlaunin.

Ráðstefnunni lauk svo með lokaathöfn þar sem íslensk 

Arnar Halldórsson og Lýsi hf. fengu asfaltverðlaunin en þau voru 
fyrir notkun á lífolíu við lagningu bundins slitlags.

Plenum í Eldborg. Allir fjórir salir Hörpu voru notaðir fyrir Via Nordica ráðstefnuna. 

náttúra var í fyrirrúmi ásamt söng Þórunnar Lárusdóttur. 
Hreinn Haraldsson afhenti allra síðast Terje Moe Gustavesen 
vegamálastjóra Noregs fundarhamar NVF til marks um það 
að nú hefur Noregur tekið við keflinu og mun Noregur halda 
Via Nordica 2016 í Þrándheimi.

Á ráðstefnuna voru skráðir um 850 þátttakendur og með 
mökum sóttu því ráðstefnuna um 970 manns frá 18 löndum. 
Alls voru 54 básar á sýningu ráðstefnunnar þar sem 12 
tækninefndir NVF, fjórar norrænar vegagerðir, vegasamband 
Eystrasaltsríkjanna, PIARC auk fjölda fyrirtækja sýndu frá 
starfsemi sinni eða ýmiskonar búnað sem tengist vegagerð. 
Stuðningsaðilar sýningarinnar voru Rambøll, Vectura og 
Colas.

Auk fimm Plenum málstofa voru haldnar 20 málstofur 
samhliða í fjórum sölum Hörpu. Þar kynntu tækninefndir og 
þemahópar meðal annars sitt fjögurra ára starf.

Formaður undirbúninsnefndar ráðstefnunnar var Þórir 
Ingason hjá Vegagerðinni en undirbúningur stóð í u.þ.b. 
fimm ár. Hann hófst nokkru áður en Ísland tók við keflinu í 
Helsinki. Þórir bar hitann og þungann af starfinu auk Hreins 
Haraldssonar vegamálastjóra og G. Péturs Matthíassonar líka 
frá Vegagerðinni. Þeim til aðstoðar var svo dagskrárnefndin 
en henni stýrði Ríkharður Kristjánsson ÍAV og auk Þóris, 
Hreins og G. Péturs voru í nefndinni Vegagerðarfólkið 
Auður Þóra Árnadóttir, Guðrún Þóra Garðarsdóttir, Birgir 
Guðmundsson, Nicolai Jónasson og Haraldur Sigursteinsson. 
Congress Reykjavík sá um annan undirbúning og vinnu við 
ráðstefnuna.

Á galakvöldi í Laugardalshöll þar sem matur var reiddur 
fram fyrir tæplega 1000 manns var PärHåkan Appel veitt skjal 
þess efnis að hann væri heiðursmeðlimur NVF en hann er sá 
síðasti sem fær þennan heiður þar sem verðlaunum NVF hefur 
nú verið breytt. Hreinn Haraldsson vegamálastjóri afhenti 
einnig í lokasamkvæmi undirbúningshópsins þeim Birgi 
Guðmundssyni og Haraldi Sigursteinssyni heiðursverðlaun 
NVF sem er svansstytta. En þeir eru einnig þeir síðustu innan 
NVF sem þau verðlaun hljóta fyrir öflugt og mikið starf í 
þágu NFV en báðir hafa stýrt tækninefnd á samnorræna vísu.

     -gpm

Einn af fjölmörgum básum í sýningarsvæði Hörpu. 
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

12-026  Styrkingar og endurbætur 
   á Norðvestursvæði, festun  2012
12-013  Þingskálavegur (286) 2012  2012
12-019  Styrkingar og endurbætur 
  á Suðurfjarðarvegi (96) innan við Snæhvamm  2012
12-031  Álftanesvegur (415), 
  Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  2012
12-021  Borgarfjaraðrbraut (50), 
   vegagerð um Reykjadalsá  2012
12-030  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður, endurútboð  2012

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

12-012  Hringvegur (1), 
   hringtorg við Gaulverjabæjarveg 25.06.12 10.07.12
11-055  Vaðlaheiðargöng,
   eftirlit 25.06.12 08.08.12

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

11-048  Strandavegur (643),
   Djúpvegur - Geirmundarstaðavegur 29.05.12 19.06.12
12-010  Biskupstungnabraut (35), 
  hringtorg við Borg í Grímsnesi 14.05.12 30.05.12
12-014  Norðausturvegur (85), 
  tenging við Vopnafjörð 14.05.12 30.05.12
11-054  Vaðlaheiðargöng,
   stálbitar fyrir bráðabirgðabrú 05.09.11 27.09.11
11-042  Vaðlaheiðargöng
   bráðabirgðabrú fyrir vinnuumferð 29.08.11 13.09.11
11-018  Vaðlaheiðargöng 28.03.11 11.10.11 

  Samningum lokið Opnað: Samið:

12-041  Villingaholtsvegur (305), 
   Hamarsvegur - Sandbakki 30.05.12 19.06.12
   Vörubílstjórafélagið Mjölnir
   kt. 470267-2869
12-011  Styrkingar og endurbætur 
   á Laugarvatnsvegi (37) 
   og Böðmóðsstaðavegi (366) 08.05.12 24.05.12
   Bíladrangur ehf. kt. 530606-1470
12-038  Brú á Hvolsá (590)
   viðgerð steypu 22.05.12 11.06.12
   Verkvík - Sandtak ehf.
   kt. 491190-1409
12-037  Brú á Miðá (54)
   viðgerð steypu 22.05.12 11.06.12
   Verkvík - Sandtak ehf.
   kt. 491190-1409
12-040  Brú á Búlandsá (1)
   viðgerð steypu 22.05.12 11.06.12
   Magnús og Steingrímur ehf.
   kt. 650275-0129
12-039  Brú á Böðvarsdalsá (917)
   viðgerð steypu 22.05.12 11.06.12
   Magnús og Steingrímur ehf.
   kt. 650275-0129
12-008  Yfirlagnir á Suður-, Suðvestur-
   og Norðvestursvæðum 2012, malbik 08.05.12 31.05.12
   Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.
   kt. 420187-1499

Samningum lokið, framhald Opnað: Samið:

12-033  Yfirlagnir á Suðursvæði og 
   Suðvestursvæði 2012, 
   repave - fræsing og malbik 08.05.12 05.06.12
   Loftorka Reykjavík ehf., 
   kt. 571285-0459
12-029  Hringvegur (1), breikkun 
   á þverun Borgarfjarðar  22.05.12 19.06.12
   Borgarverk ehf., 540674-0279
12-023  Skagafjarðarvegur (752), 
   Svartá - Stekkjarholt 30.05.12 19.06.12
     G. Hjálmarsson ehf., kt. 630196-3619
12-025  Endurbætur á Hringvegi (1) 
   á Vatnsskarði, Vatnshlíð - Valadalsá 22.05.12 04.06.12
   G. Hjálmarsson ehf., kt. 630196-3619
12-035  Svartá hjá Barkarstöðum, 
   stálbitar 15.05.12 12.06.12
   Stálgæði ehf., kt. 460605-0910
12-015  Borgarfjarðarvegur (94), 
   um Njarðvíkurá 11.04.12 09.05.12
   Þ.S. verktakar ehf., kt. 410200-3250

Vegagerðin, fyrir hönd Vaðlaheiðarganga hf., auglýsir 
aftur eftir tilboðum í eftirlit með framkvæmd Vaðla
heiðar ganga. Eins og fram kom í 3. tbl. Framkvæmda
frétta 13. febrúar 2012 var útboðinu þá frestað um 
óákveðinn tíma. Útboðið er nú auglýst að nýju með 
þeim breytingum sem óhjákvæmilega hafa orðið vegna 
frestunarinnar. Þeim aðilum sem þegar hafa keypt 
útboðsgögn verða send ný endurskoðuð útboðsgögn. 

Vaðlaheiðargöng, eftirlit   11-055

Vegagerðin, fyrir hönd Vaðlaheiðarganga hf., óskar 
eftir tilboðum í eftirlit með gerð Vaðlaheiðarganga milli 
Eyjafjarðar og Fnjóskadals. 

Jarðgöngin verða um 7,2 km löng í bergi og er breidd 
þeirra 9,5 m í veghæð. Heildarlengd vegskála er um 
320 m. Verkið nær ennfremur til lagningar um 4,1 km 
af nýjum vegum. Eftirlitið nær einnig til stýrikerfis, 
fjarskiptakerfis, hraðamyndavéla og gjaldtökukerfis 
ganganna.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs 
og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlut
um, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verð tilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 
1 á Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá 
og með fimmtudeginum 28. júní 2012. Verð útboðsgagna 
er 10.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 8. ágúst 2012 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn 
tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 14. ágúst 
2012 kl. 14:15 þar sem lesin verður upp stigagjöf bjóð
enda í hæfnismati og verðtilboð hæfra bjóðenda opnuð.

Útboðið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Auglýsingar útboða


