Hringvegur um Mulakvisl 6. agust 2014

Addragandinn

Undir morgun laugardagsins 9. juli 4rid 2011 vard hlaup i Mulakvisl liklega af voldum jardhita, sem
ey0Oilagdi 130 m langa brud sem byggd var arid 1990 og rauf Hringveginn. Um leid og ljést var ad skard
var rofid i Hringveginn héfust starfsmenn Vegagerdarinnar handa vid ad kanna adstaedur og undirbua
bradabirgdalausn. Um hadegi 4 laugardegi var tilblin teikning af bradabirgdabru. Vegagerdin rekur
tvo bruarvinnuflokka sem avallt eru til taks pegar bradaadgerda er porf og voru peir kalladir at
samdaegurs. Annar flokkurinn var reyndar kominn i kaerkomid sumarleyfi og hinn dreifdur um landid i
hinum ymsu verkefnum. Einnig var hafist handa vid efnisflutninga 4 stadinn en allt efni i brdna var til
a lager en Vegagerdin reynir ad eiga alltaf til efni i 200 m langa bru fyrir tilfelli eins og petta. begar
starfsmenn Vegagerdarinnar stodu frammi fyrir skaGanum snemma 4 laugardagsmorgni og purftu ad
svara spurningum um hvenaer haegt yrdi ad opna Hringveginn aftur, var fyrst aaetlad ad verkid taeki
tveer til prjar vikur en fljotlega pegar heildarmyndin for svo ad skyrast gleeddust vonir um ad haegt
yrdi ad flyta verkinu. For svo ad lokum ad umferd var hleypt 4 156 m langa bradabirgdabri um hadegi
laugardaginn 16. juli eda réttri viku eftir ad vegurinn rofnadi.

Undirbuningur

Fljétlega var hafinn undirbuningur ad nyrri brd og var talsverd vinna 16g6 i rannsdknir vegna pess.
M.a. var gerd flédahermun fyrir samskonar atburd og vard pess valdandi ad fyrri bru fér af og
markmididé var ad hanna mannvirki sem gaeti stadist atburd af peirri steerdargrddu. Einnig voru gerd
hermilikon fyrir mun steerri fl60 til ad atta sig @ afleidingum slikra atburda. Talsvert magn af grjoti
purfti i varnargard vegna framkveemdarinnar og var nokkur vinna 16gd i leit ad pvi en gridtnamur med
heppilegu bergi eru af skornum skammti a pessu svadi.

Mat a umhverfisahrifum

Vegna umfangs efnistéku i varnargarda og vegagerd ur farvegi Mulakvislar, purfti framkveemdin ad
fara i mat & umhverfisahrifum og for vinna vid pad fram veturinn 2012-2013 og var ad mestu unnin af
starfsmdnnum Vegagerdarinnar og VSO-radgjof.

Verkframkvamd
Ny bra er 162m léng eftirspennt bitabrd i sex héfum og 10 m ad breidd. Nyr vegur er um 2,2 km ad
lengd og er breidd hans 8 m.

I brana foru um 2.400 m® af steinsteypu og um 165 tonn af steypustyrktarjarni. I veginn og
varnargarda naest honum vestan arinnar foru um 150 pasund rammetrar af malarefni. Jafnframt foru
um 15.000 m® af grjoti i rofvarnir vid brdna og veginn. Varnargardurinn vestan ar nar i gegnum
veginn og lokar fyrir rennsli vestur med fjallinu. Undir brdarstdéplum eru samtals um 3,6 km af
staurum sem vinnuflokkar Vegagerdarinnar sau um ad framleida og reka nidur adur en framkvaemdir
vid brana voru bodnar (t.

Braargolfid a nyju branni er 2 m harra en var a eldri bru og lagpunktar eru hafdir i veginum sitthvoru
megin bradar til pess ad flod af peirri steerdargradu sem vard i juli 2011, taki ekki af brina en rjufi pess
i stad veginn sem talsvert fljotlegra er ad lagfeera en ad byggja nyja bra.



I austanverdum farveginum ofan brdar voru byggdir um 5,6 km langir varnargardar upp med anni, par
af er 2,5 km égrjotvarinn bakgardur med 11 grjétvérdum leidigérdum. Tilgangur pessara garda er ad
beina &nni undir brana og varna miklu jardvegsrofi til austurs med tilheyrandi framburdi efnis undir
brana. Auk pessa eru 2 grjotvardir varnargardar ofar til ad verjast rofi & bakkanum sem er par allt ad
10 m hér og er eingdngu Ur vikri fra Kétlu.

Magn fyllingarefnis i pessa varnargarda var um 199.000 m® og magn af grjoti sem unnid var i
grjotnami & Myrdalssandi rétt austan vid Dyralaki er um 42.000 m”.

Framkvaemdir vid byggingu nyrrar brdar, gerd vegar ad henni og varnargarda vid hana voru bodnar Gt
i april 2013 og voru tilbod opnud i lok mai. Samid var vid verktakafyrirtekido Eykt ehf um verkid.
Framkvaemdir héfust i jali 2013 og lauk peim nd i lok jali manadar sem er um manudi fyrir umsamin
skiladag.

Undirverktakar hja Eykt voru Framras ehf i Vik i Myrdal sem s um alla jardvinnu vid vegagero,
landmatun og varnargarda vid brd. Bikun ehf i Kopavogi lagdi kledningu & veg.

Framkveemdir vid nyja varnargarda og grjotvinnslu voru bodnar Gt i lok juni manadar 2013 og voru
tilbod opnud 9. juli. Samid var vid legstbjodanda bjétanda ehf fra Hellu um verkid. Byrjad var a
framkveemdum agust 2013 og lauk peim nd i lok jali manadar.

Kostnadur
Azetladur heildarkostnadur er um 1.200 m.kr., par af eru um 130 m.kr. vegna bradabirgdaadgerda i
kjolfar hlaupsins adfaranétt 9. juli 2011.

Skipting kostnadar er datlud eftirfarandi: m.kr.
Bradabirgdamannvirki 2011 130
Stjérnun, hénnun og umsjon 70
Rannsdknir 40
Ny bru 460
Nyr vegur 200
Grjétnam og varnargardar 300
Samtals 1.200
Fjarmégnun

Fjarmognun framkvaemda er af fjaraukalégum 2011, fjarveitingum i vegaaetlun, vidlagatryggingu og
af fjarvetingum Vegagerdarinnar til vatnaskemmda og annarra ofyrirsédra atburda.

Fjarmognun er eftirfarandi: m.kr.
Fjaraukalog 2011, vegna bradabirgdamannvirkja 83
Vegaeetlun 2011, vatnaskemmdir og 6fyrirséd 47
Fjarveitingar a vegaaetlun 2012-2014 870
Vidlagatrygging 202
Samtals 1.202

Helstu adilar verksins
Vegagerdin hafdi umsjén med stjérnun, honnun og smidi a bradbirgdabru, jafnframt sem hénnun,
umsjén og eftirlit med nyjum framkvaemdum var & hendi starfsfélks Vegagerdarinnar.



Honnunardeild Vegagerdarinnar sa um honnun bruar, vegar og varnargarda, gerd Utbodsgagna og
rannsoknir peim tengdum.

Bruarvinnuflokkar Vegagerdarinnar sau um framleidslu og nidurrekstur a steyptum staurum undir
bruna og Eykt ehf. sd um byggingu briar og bjétandi ehf. um byggingu varnargarda.

Stapi verkfraedistofa adstodadi vid rannsdknir a griotnami vegna rofvarna.

Framkvaemdadeild Vegagerdarinnar hafdi umsjéon med framkvaemdinni og eftirlit & stadnum var
framkvaemt af taeknideild & Sudursvaedi.

Selfossi i juli 2014.

SGB



